



ПРИКАЗ

от 05.09.2025 № 987

г. Майкоп

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации Концепции развития Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Адыгея на 2025-2030 гг.

На основании Концепции развития центров опережающей профессиональной подготовки, в том числе отраслевой направленности, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации от 27.06.2025 года, и в целях повышения эффективности деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Адыгея (далее – ЦОПП РА)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по реализации Концепции развития Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Адыгея на 2025-2030 гг. (далее – «Дорожная карта» ЦОПП РА) (приложение № 1) и целевые показатели деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Адыгея (далее – целевые показатели ЦОПП РА) на 2025-2030 гг. (приложение № 2).

2. Руководителю ЦОПП РА (Б.М. Кулов):

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий «Дорожной карты» ЦОПП РА.


2.2. Отчет о выполнении мероприятий «Дорожной карты» ЦОПП РА направлять в Министерство образования и науки Республики Адыгея ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

3. Отделу науки, профессионального развития и международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Адыгея (М.А. Емзешева) обеспечить проведение мониторинга достижения

показателей деятельности ЦОПП РА ежегодно до 20 числа месяца, завершающего каждое полугодие (июнь, декабрь).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра образования и науки Республики Адыгея С.Р. Паранук.

Министр



Е.К. Лебедев

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по реализации Концепции развития Центра опережающей профессиональной подготовки
Республики Адыгея на 2025-2030 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Результат/Итоговый документ/Достижение целевых показателей
1	2	3	4	5
I. Организационное и кадровое развитие ЦОПП РА				
1.1	Планирование кадровой потребности Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Адыгея (далее – ЦОПП РА), формирование штатного расписания и заполнение кадровой потребности в соответствии с реализуемыми задачами	ежегодно	ЦОПП РА, ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум»	Создана матричная структура ЦОПП РА, в зависимости от реализуемых задач и функционала и сформировано штатное расписание
1.2	Изменение структуры штатного расписания ЦОПП РА	ежегодно	ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум», Министерство образования и науки Республики Адыгея	Утверждено штатное расписание ЦОПП РА
1.3	Разработка плана формирования карьерных траекторий сотрудников ЦОПП РА	ежегодно	ЦОПП РА	План развития профессиональных компетенций: внедрение программ повышения квалификации; организация стажировок и обмена опытом; развитие системы наставничества и системы непрерывного обучения специалистов ЦОПП РА, позволяющей единообразно решать одинаковые задачи, осуществлять обмен информацией об извлеченных уроках и лучших практиках
1.4	Создание системы обратной связи между руководством и сотрудниками ЦОПП РА для выявления проблем и предложений по улучшению работы	ежегодно	ЦОПП РА	Проведение анонимного пульс-опроса в ЦОПП РА и разработка предложений, плана реализации их на следующий отчетный период

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Результат/Итоговый документ/Достижение целевых показателей
1	2	3	4	5
1.5	Совершенствование кадровой политики ЦОПП РА: создание программ адаптации новых сотрудников	ежегодно	ЦОПП РА	Создан маршрутный лист знакомства с ЦОПП РА
1.6	Внедрение системы управления знаниями: создание единой базы знаний, формирование системы лучших практик, организация обмена опытом между специалистами системы СПО региона	ежегодно	ЦОПП РА, образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования на территории Республики Адыгея	Определено место, структура, порядок обработки и хранения утверждённых документов, входящих в базу знаний системы среднего профессионального образования региона
II. Развитие функциональных возможностей ЦОПП РА				
2.1	Разработка новых образовательных программ под запросы работодателей для реализации их на базе ЦОПП РА: создание адресных образовательных модулей, внедрение принципа конструктора компетенций, формирование индивидуальных образовательных траекторий	ежегодно, по мере необходимости	ЦОПП РА	Ежеквартальный сбор запросов работодателей на разработку и реализацию образовательных программ и адресных образовательных модулей
2.2	Модернизация образовательных программ, реализуемых на базе ЦОПП РА: адаптация под региональные особенности, интеграция цифровых технологий, внедрение практико-ориентированного обучения	ежегодно	ЦОПП РА	Проведен анализ рынка труда и кадровой потребности Республики Адыгея для актуализации образовательных программ с учетом региональных особенностей. Внедрена система обработки заявок на обучение через Единую цифровую платформу
2.3	Развитие системы консультирования: создание карьерных карт, организация наставничества, проведение индивидуальных консультаций на базе ЦОПП РА	ежегодно, по мере необходимости	ЦОПП РА	Создана библиотека шаблонов и чек-листов по построению карьерных карт. Создание шаблона проведения индивидуального консультирования по запросу. Создан Центр наставничества на

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Результат/Итоговый документ/Достижение целевых показателей
1	2	3	4	5
				базе ЦОПП РА
2.4	Организация методической поддержки по направлениям деятельности ЦОПП РА и в рамках реализуемых проектов: проведение семинаров и мастер-классов, организация методических мероприятий, внедрение системы наставничества и стажировок	ежегодно	ЦОПП РА	Создан банк методических разработок в рамках реализуемых федеральных проектов на базе ЦОПП РА
2.5	Создание централизованной системы взаимодействия по проектам и вопросам сферы образования с исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея, физическими лицами, юридическими лицами и некоммерческими организациями	до 2030 года	ЦОПП РА, Министерство образования и науки Республики Адыгея	Создан Координационный совет по вопросам взаимодействия по проектам и вопросам сферы образования на базе ЦОПП РА
2.6	Реализация проектов по перспективным направлениям в региональной системе подготовки кадров, в том числе: по обеспечению доступности всех видов образовательных ресурсов в целях реализации для граждан образовательных программ по приоритетным в регионе профессиям, направлениям подготовки, компетенциям	2026 год	ЦОПП РА	Увеличение численности граждан всех категорий, прошедших обучение на базе ЦОПП РА и базе сетевых партнеров
2.7	Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в Республике Адыгея, координация деятельности образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на территории региона, в рамках реализации демонстрационного экзамена	ежегодно	ЦОПП РА, образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования на территории Республики Адыгея	Ежегодный отчет о проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, с указанием охвата участников и площадок проведения
2.8	Проведение мониторинга, направленного на анализ актуальной ситуации и динамики изменений на региональном рынке труда, прогнозирование востребованности рабочих	ежегодно, по мере необходимости	ЦОПП РА	Разработана единая система мониторинга, направленная на анализ актуальной ситуации и динамики изменений на региональном рынке труда

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Результат/Итоговый документ/Достижение целевых показателей
1	2	3	4	5
	кадров с целью формирования перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки, разработки и реализации комплекса мер по устранению существующего и потенциального дефицитов кадров и компетенций			
2.9	Обеспечение доступности для граждан, включая граждан предпенсионного и пенсионного возраста, всех видов образовательных ресурсов для реализации образовательных программ по приоритетным для региона компетенциям	ежегодно, по мере необходимости	ЦОПП Республики Адыгея, Министерство образования и науки Республики Адыгея	ЦОПП РА принимает участие в реализации всех федеральных и региональных проектов, направленных на обеспечение доступности всех видов образовательных ресурсов для граждан, включая граждан предпенсионного и пенсионного возраста, для реализации образовательных программ по приоритетным для региона компетенциям в качестве регионального координатора
III. Стандартизация деятельности ЦОПП РА				
3.1	Обеспечение деятельности ЦОПП РА в рамках участия в мероприятиях различных федеральных проектов, в том числе «Профессионалитет», «Активные меры содействия занятости»; координация деятельности образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на территории Республики Адыгея, представителей работодателей в рамках реализации проекта «Билет в будущее» и Единой модели профориентации; координация деятельности профессиональных образовательных организаций Республики Адыгея по формированию показателей мотивирующего мониторинга деятельности организаций среднего профессионального образования	ежегодно	ЦОПП Республики Адыгея	Утвержден план работы ЦОПП РА
3.2	Проведение мониторинга занятости выпускников	ежемесячно	ЦОПП РА	Предоставление результатов мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Результат/Итоговый документ/Достижение целевых показателей
1	2	3	4	5
	образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на территории Республики Адыгея			занятости выпускников по программам среднего профессионального образования, по установленной форме, в Министерство образования и науки Республики Адыгея
3.3	Организация и проведение региональных этапов Всероссийских и региональных конкурсов среди выпускников и работодателей на базе ЦОПП РА	по отдельному плану	ЦОПП РА, Министерство образования и науки Республики Адыгея	Отчет о проведении региональных этапов Всероссийских и региональных конкурсов среди выпускников и работодателей на базе ЦОПП РА
IV. Развитие цифровой инфраструктуры ЦОПП РА				
4.1	Техническая поддержка Цифровой платформы ЦОПП РА	ежегодно, начиная с 2026 года	Организация, победившая в конкурсных процедурах	Договор на техническую поддержку Цифровой платформы ЦОПП РА
4.2	Автоматизация рабочих процессов ЦОПП РА	ежегодно, начиная с 2026 года	Организация, победившая в конкурсных процедурах	Техническая поддержка Цифровой платформы ЦОПП РА
4.3	Цифровизация управления ЦОПП РА: внедрение системы приема и распределения заказов на обучение, автоматизация контроля выполнения образовательных программ, создание системы учета результатов	ежегодно	ЦОПП РА	Автоматизирована система приема и распределения заявок на обучение через Цифровую платформу ЦОПП РА. Создан электронный контроль выполнения образовательных программ. Внедрена система учета и анализа результатов обучения
4.4	Оптимизация работы ЦОПП РА: разработка механизмов электронного документооборота, внедрение систем онлайн-мониторинга, создание инструментов аналитики	ежегодно	ЦОПП РА	На базе Цифровой платформы ЦОПП РА разработан и внедрен электронный документооборот между всеми участниками образовательного процесса и реализована система его онлайн-мониторинга, созданы инструменты аналитики для принятия управленческих решений
4.5	Создание образовательных инструментов для ЦОПП РА: разработка платформ для дистанционного обучения, внедрение систем	2027 год	ЦОПП РА	На базе Цифровой платформы ЦОПП РА запущены модули для дистанционного обучения с поддержкой всех форматов,

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Результат/Итоговый документ/Достижение целевых показателей
1	2	3	4	5
	электронного обучения, организация вебинарных пространств			внедрены современные системы электронного обучения с адаптивным контентом, организованы функциональные вебинарные пространства для всех категорий пользователей
4.6	Поддержка форматов: обеспечение возможностей для онлайн-профориентации, создание условий для удаленных консультаций, организация дистанционного взаимодействия	ежегодно	ЦОПП РА	На базе Цифровой платформы ЦОПП РА разработаны и реализованы сервисы онлайн-профориентации с персонализированными рекомендациями, создана система удаленных консультаций экспертов обеспечено эффективное дистанционное взаимодействие между участниками
4.7	Система сбора данных: внедрение механизмов опросов, создание инструментов анализа рынка труда, разработка систем прогнозирования потребностей	ежегодно	ЦОПП РА	На базе Цифровой платформы ЦОПП РА внедрена автоматизированная система опросов и анкетирования, созданы инструменты анализа рынка труда в режиме реального времени, разработаны прогнозные модели потребности в кадрах
4.8	Обеспечение защиты: внедрение систем информационной безопасности, создание механизмов защиты данных, организация резервного копирования	ежегодно	ЦОПП РА	На базе Цифровой платформы ЦОПП РА организована комплексная система информационной безопасности, созданы механизмы защиты персональных данных, внедрена система резервного копирования критически важных данных
4.9	Техническая поддержка: формирование службы сопровождения, разработка инструкций для пользователей, организация обучения работе с системой	2027 год	ЦОПП РА	На базе Цифровой платформы ЦОПП РА сформирована профессиональная служба технической поддержки, разработаны подробные инструкции для всех категорий пользователей, организован Центр обучения работе с цифровой системой
V. Популяризация деятельности ЦОПП				

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Результат/Итоговый документ/Достижение целевых показателей
1	2	3	4	5
5.1	Создание информационных материалов: разработка и распространение буклетов, плакатов, производство видеороликов о деятельности ЦОПП РА, подготовка презентаций для различных целевых аудиторий	ежегодно	ЦОПП РА	Создан медиабанк видеоматериалов о деятельности ЦОПП РА и презентационные материалы для различных форматов взаимодействия
5.2	Организация деловых мероприятий: проведение встреч с работодателями, организация ярмарок вакансий, создание площадок для обсуждения потребностей регионального рынка труда	ежегодно	ЦОПП РА	Утвержден календарь ярмарок вакансий для выпускников системы среднего профессионального образования с учетом особенностей учебного плана по различным профессиям и специальностям
5.3	Развитие партнерских программ: организация стажировок для студентов системы среднего профессионального образования, разработка целевых (под запрос работодателей) образовательных программ	ежегодно	ЦОПП РА	Сформирован банк программ под запрос работодателей, план стажировок для студентов системы среднего профессионального образования региона
5.4	Участие в региональных образовательных форумах, проведение конференций и круглых столов	ежегодно	ЦОПП РА	Отчеты об итогах проведения региональных образовательных форумах, конференций и круглых столов
VI. Работа с отраслевыми ЦОПП субъектов Российской Федерации				
6.1	Создание совместных образовательных программ: разработка программ повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки для преподавательского состава региона. Организация стажировок на базе отраслевых ЦОПП субъектов Российской Федерации (на основании соглашений) для педагогических работников	ежегодно	ЦОПП РА	Разработана система обмена опытом между регионами. Внедрена единая база отраслевых компетенций. Организовано эффективное межрегиональное взаимодействие
6.2	Межрегиональное сотрудничество: развитие взаимодействия между регионами, обмен лучшими практиками, создание единой базы отраслевых компетенций	ежегодно	ЦОПП РА	Повышение компетентности и мотивации сотрудников ЦОПП РА

Приложение № 2
к приказу МО и Н РА

**Планируемые показатели деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки
Республики Адыгея на 2025-2030 гг.**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение		Период, год						Периодичность сбора данных
			значение	дата	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Численность граждан Российской Федерации, охваченных деятельностью ЦОПП	человек	34 729	31.12.2024	54 000	74 000	94 000	114 000	134 000	154 000	Ежегодно, не позднее 10 рабочего дня после отчетного периода
2.	Численность граждан Российской Федерации, прошедших обучение под заказ работодателей	человек	0	31.12.2024	20	40	60	90	120	150	Ежегодно, не позднее 10 рабочего дня после отчетного периода
3.	Количество программ, разработанных под заказ работодателей	единиц	4	31.12.2024	6	10	15	20	28	38	Ежегодно, не позднее 10 рабочего дня после отчетного периода
4.	Количество партнеров из реального сектора экономики	единиц	3	31.12.2024	8	12	18	22	26	30	Ежегодно, не позднее 10 рабочего дня после отчетного периода